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1. רקע:
המועצה האזורית מוציאה מעת לעת מכרזים להקמת תשתיות בשטחי המועצה הליך הפיתוח והקמת התשתיות  מתחיל עם מסירת העבודה לזכיין ומסתיים עם מסירת הפרויקט המושלם לאחריותה התפעולית של המועצה. הליך זה מורכב ממספר הליכים מחייבים אשר יפורטו בנוהל זה.  
2. מטרה:
2.1. פירוט הליך מסירת הפרויקט לאחזקת המועצה האזורית ולאחריותה. 
2.2. איגוד כל המסמכים והאישורים לדרישות המועצה האזורית ובהתאם לתוכניות והמפרטים של הגורמים  השונים המעורבים בפרויקט. 
2.3. קביעת תהליכים מחייבים .
3. כללי 
3.1. נק' הפתיחה של הליך מסירת התשתיות הינה למעשה במסגרת פגישת נהלי עבודה עם הקבלן הזוכה   טרם תחילת ביצוע.
3.2. סיומו של הליך זה הינו בעת קבלת התשתית לאחריות המועצה האזורית בגמר תקופת האחריות קרי תקופת הבדק.
3.3. יש לציין כי לכל אורך הליך זה:
3.3.1. מפקח המועצה האזורית יוזמן לדיוני התקדמות העבודה בפרוייקט.
3.3.2. יבוצעו סיורי פיקוח עליון עצמאיים, בשלבי הביצוע השונים עם המתכננים השונים.
3.4. יש להבהיר בזאת, כי מסירת מערכות ו/או תשתיות תתאפשר רק לאחר סיום הפרוייקט בכללותו.  עם זאת, תיבחן (ללא התחייבות לכך) האפשרות לחרוג מנוהל זה, ולקבל חלקי תשתיות כאשר תתאפשר בידוד המערכת / תשתית מהמשך עבודות הפיתוח כך שלא יפגעו במערכת המתקבלת.
3.5. נוהל קבלת התשתית, מתייחס לתשתית שעדיין לא נבנתה.  אי לכך, לגבי תשתיות קיימות (חדשות וישנות), יבוצע סקר הנדסי שיבחן את התנהגות התשתית הקיימת בהיבט האיכות, בנוסף לנוהל התשתיות המוצע.
3.6. עד למועד העברת התשתית למועצה האזורית, תטופלנה התקלות ע"י ובאחריות המפתח (קרי, הגורם המבצע) עפ"י לוחות הזמנים הבאים:
3.6.1. תקלות שיוגדרו תקלות בטיחותיות יקבלו מענה מיידי וברצף עד סילוק המפגע.
3.6.2. תקלות בתחום הביוב  והמים יקבלו מענה תוך 4 שעות.
3.6.3. תקלות אחרות יקבלו מענה עד 72 שעות.
4. שלבי יישום הנוהל
4.1. עם קבלת הודעה, על סיום העבודות באתר, ממבצע העבודה (הקבלן המבצע), באחריות החברה המנהלת ו/או מנהל הפרויקט להשלים ולקדם את הליך "קבלת העבודה". 
4.2. הליך זה כולל מספר שלבים, המתבצעים באופן טורי על פי הסדר המצוין להלן: 
· הגשת תיק מסירת עבודה.

· סיור מסירה.

· תעודת השלמת העבודה.

· סיור תום תקופת הבדק.

· תעודת גמר.

· מסירת העבודה לאחריות המועצה האזורית.
4.3. אין לעבור משלב לשלב ללא השלמתו של השלב הקודם. 
5. הגשת תיק מסירת העבודה
5.1. החברה המנהלת ו/או מנהל הפרויקט יגיש לבדיקה ואישור את תיק מסירת העבודה לכל מערכת בנפרד: מים, ביוב, תאורה, כבישים, מדרכות וכיו"ב.
5.2. תכולת תיק מסירת העבודה
תיק מסירת העבודה יכלול את המסמכים לפי הסדר הבא:

· מפת רקע של הישוב בקנ״מ 1:2500 עם סימון מקום העבודה.
· מערכת תוכניות לביצוע בקנ"מ 1:250 (אם לא צויין אחרת) לרבות פרטים של המבוקש למסירה.
· היתר עבודה (צילום היתר בניה ואו היתר חפירה).
· תיעוד ומסמכים למערכות הנמסרות (טופס 10 בנספח)
· הצהרת מבצע העבודה (טופס 1 בנספח).
· הצהרת החשמלאי המבצע (טופס 11 בנספח).
· הצהרת מנהל הפרוייקט ואו חברה מנהלת (טופס 2 בנספח).
· הצהרת מפקח (טופס 3 בנספח)
· הצהרת המתכננים (טופס 4 בנספח).
· טופס אחריות מתקני משחק (טופס 13 בנספח).
· אישור יועץ בטיחות.
· אישור מורשה נגישות.
· אישור  רשויות  וגופים  חוץ עירוניים  כגון:  חברת חשמל,בזק וכוי.
· אשור GIS על קבלת תכניות AS MADE לכל התשתיות במדיה מגנטית שהוצעה ע"י מודד מוסמך למערכות השונות. 
· הצגת פערים בין התכנון לביצוע על ידי מודד מוסמך לתכסית.
· דו"חות פיקוח עליון שביצעו המתכננים בשטח ובו הוראות לתיקונים והתייחסותם לטיב העבודה לכל מערכת.
· המלצת חברת הפיקוח לגבי קטעים פגומים שיש לתקנם.
· תיק צילומים, בדיקה הידראולית, דו"חות שירותי שדה,בדיקת הולידי דידקטור (בדיקת רציפות עטיפת הצינור)
5.3. תהליך בדיקת תכולת ותקינות המסמכים בתיק מסירת העבודה
5.3.1. בדיקת תכולת ותקינות המסמכים בתיק מסירת העבודה, תתבצע ע"י הגורמים המקצועיים במועצה האזורית.
5.3.2. לוח הזמנים לבדיקת התיק יעמוד על 15 ימי עבודה.
5.3.3. במידה ונמצאו ליקויים בתכולת התיק  או בשלמות / תקינות  המסמכים בו, יוחזר התיק למבצע     העבודה לטובת תיקון הליקויים.
5.3.4. יובהר בזאת, כי  לוח הזמנים לבדיקת התיק יחל מחדש עם הגשת התיק מחדש לאחר תיקון הליקויים בו.
5.3.5. עם אישור בדיקת התכולה ותקינות המסמכים בתיק המסירה  יקבל מבצע העבודה אישור כתוב בהתאם, המציין כי:
5.3.5.1. הנ"ל העביר לידי המועצה האזורית תיק "מסירת העבודה" מושלם
5.3.5.2. וכן כי הוא רשאי לעבור לשלב הבא בהליך (מצ"ב, טופס 5 בנספח).
6. סיור מסירה
6.1. באחריות מנהל הפרויקט/חברה מפתחת לבצע את כל התיאומים לסיור המסירה. לסיור המסירה  יש לזמן את הגורמים הבאים:
· נציגי המועצה האזורית.

· מתכננים.

· מנהל הפרויקט.

· מפקח.

· מבצע העבודה.

· גורמים אשר ביקשו את השתתפותם בעת מתן ההיתר.
· נציג החברה המפתחת.
6.2. הסיור יתבצע בליווי תכוניות עדות (As Made) אשר הופקו מה- GIS לכל מערכת.
6.3. בסיור המסירה יבחנו הסוגיות הבאות:
6.3.1. בחינה חזותית של טיב המלאכה וביצוע העבודה.
6.3.2. התאמת העבודה להיתר.
6.3.3. במידה ולא נמצאו ליקויים מהותיים והעבודה אושר העל ידי המשתתפים בסיור  המסירה מטעם המועצה האזורית, תועבר האחריות התשתית לאחזקת האזורית.
6.3.4. מנק' זמן זו יחל מניין תקופת הבדק. 
6.4. המשתתפים בסיור ימלאו את טופס המסירה, (מצ"ב טופס מס' 6 בנספח)
6.4.1. על גבי הטופס יציין כל משתתף את קבלת העבודה או דחייתה.
6.4.2. במקרה של דחייה, יציין המשתתף, על גבי הטופס את  רשימת הליקויים אשר נמצאו.
6.5. עם קבלת אישורי הגורמים לעיל על קבלת העבודה, תמסור המועצה האזורית למבצע העבודה תעודת השלמה. (מצ"ב טופס מסי 7 בנספח).
6.6. במידה ונמצאו ליקויים, תימסר למבצע העבודה רשימת ליקויים ולוח זמנים לביצוע תיקונם.
6.7. עם השלמת התיקונים, באחריות החברה המפתחת/מנהל הפרויקט לזמן את הגורמים הרלוונטיים לסיור מסירה נוסף. 
6.8. מובהר בזאת, כי בסיור זה  ישתתפו כל הגורמים אשר לא אישרו את השלמת העבודה.
6.9. במידה ולא נמצאו ליקויים נוספים ובמידה וכל הגורמים אישרו את קבלת העבודה, תמסור המועצה האזורית למבצע העבודה תעודת השלמת עבודה. (מצ"ב טופס מספר 7 בנספח)
7. בקרה בתקופת הבדק:
7.1. תקופת הבדק מוגדרת לתקופה בת 18 חודש מתאריך המסירה למועצה האזורית עפ"י התנאים האמורים לעיל בסעיפים 2,3,4 שלהלן.
7.2. במידה ונתגלו ליקויים במהלך תקופת הבדק, תימסר למבצע העבודה הודעה מלווה ברשימת הליקויים שעליו לתקן ולוח זמנים לתיקון הליקויים.
7.3. במקרים חריגים, אם מצאה המועצה האזורית לנכון לתקן את הליקוי, באופן מיידי, שלא באמצעות מבצע העבודה, תודיע על כך למבצע העבודה. 
7.4. במידה ונמצא כי הגורם לנזק היה עבודה לקויה של מבצע העבודה, יחוייב מבצע העבודה בעלות התיקון.
7.5. באחריות מבצע העבודה להודיע למועצה האזורית על סיום התיקונים. עם הודעה זו יערך סיור בדיקה ובחינת התיקונים.
8. סיור תום תקופת הבדק
8.1. באחריות החברה המפתחת/ מנהל הפרוייקט לתאם את סיור תום תקופת הבדק.
8.2. בסיור ישתתפו:

8.2.1. היזם.

8.2.2. מנהל הפרוייקט

8.2.3. מבצע העבודה.

8.2.4. גורמים אשר העבודה עברה לאחזקתם (ראה נספח מספר 1).
8.3. בדומה לסיור המסירה יבחנו בסיור תום תקופת הבדק הסוגיות הבאות:
8.3.1. בחינה חזותית של טיב המלאכה וביצוע העבודה.
8.3.2. במידה ולא נמצאו ליקויים מהותיים תועבר האחריות העבודה במלואה לאחזקת האזורית.
8.4. במידה ונמצאו ליקויים, תימסר למבצע העבודה רשימת ליקויים ולוח זמנים לביצוע התיקונים.
8.5. עם השלמת התיקונים, יודיע מבצע העבודה למועצה האזורית על השלמת תיקון הליקויים ויזמן סיור בדק נוסף בו ישתתפו כל הגורמים אשר דחו את קבלת העבודה בסיור הקודם.
8.6. במידה ולא התגלו ליקויים ובמידה וכל הגורמים אישרו את קבלת העבודה, תמסור המועצה האזורית למבצע העבודה תעודת גמר. מצ"ב טופס מספר8 בנספח.
8.7. שחרור ערבות מבצע העבודה יבוצע על ידי המועצה האזורית, ומותנה בחתימת אגף הפיתוח במועצה האזורית ומסירת תעודת גמר למבצע העבודה.
9. נספחים
	
	

	נספח כללי


	

	נספח מספר 1
	טופס הצהרת מבצע העבודה.

	
	

	נספח מספר 2
	טופס הצהרת מנהל הפרוייקט.

	
	

	נספח מספר 3
	טופס הצהרת מפקח.

	
	

	נספח מספר 4
	טופס הצהרת מתכנן.

	
	

	נספח מספר 5
	אישור תיק הפרוייקט.

	
	

	נספח מספר 6
	דו״ח מסירה / דו״ח בקרה בתקופת הבדק.

	
	

	נספח מספר 7
	טופס תעודת השלמה.

	
	

	נספח מספר 8
	תעודת גמר.

	
	

	נספח מספר 9
	טופס העברת אחריות לעירייה.

	
	

	נספח מספר 10
	טופס תיעוד ומסמכים למערכות הנמסרות.

	
	

	נספח מספר 11
	טופס הצהרת החשמלאי המבצע

	
	

	נספח מספר 12
	נושאים שיבחנו בסיור המסירה מאור רחובות ומתקני חשמל.

	
	

	נספח מספר 13
	תעודת אחריות הקבלן למתקני המשחק

	נספח מספר 14 
	תרשים תהליך הנוהל


נספח מס' 1 – טופס הצהרת מבצע העבודה

תאריך:
_________
לכבוד:

המועצה האזורית:                   


הצהרת מבצע העבודה
1. תאור העבודה

	

	

	

	

	


2. הנני                        
מצהיר בזה כי השלמתי את העבודה על פי התוכניות מפרט טכני ובהתאם לחוזה  __________                         
3. הנני מגיש בזה תיק מסירת עבודה המכיל את כל המסמכים הנדרשים עפ״י ״נוהל קבלת עבודה״ ומצהיר כי המסמכים מתארים נאמנה את מרכיבי העבודה ומהלך ביצועה.
4. הערות 
	

	

	

	

	


חתימת המבצע 

___________







נספח מס' 2 – טופס הצהרת מנהל הפרוייקט ואו חברה מנהלת
תאריך:
_________
לכבוד:

המועצה האזורית:                   



הצהרת מנהל הפרוייקט ואו חברה מנהלת

תאור העבודה:                                                                                                                                           

	

	

	

	

	


1. הנני מצהיר בזה כי מבצע העבודה                    השלים עבודתו על פי התוכניות ומפרט טכני בחוזה  _______
עם               
עפ״י הנדרש במסמכי החוזה ולשביעות רצוני המלאה.
2. אין באישור זה משום שחרור המבצע העבודה מחובת מילוי כל דרישות ״נוהל קבלת עבודה״ ע״י המועצה האזורית.
3. הערות:

	

	

	

	

	


   חתימת מנהל הפרויקט ו/או חברה מנהלת 

   ______________________________

נספח מס' 3 – טופס הצהרת מפקח הפרוייקט

תאריך:______________


לכבוד

המועצה האזורית                        


הצהרת מפקח הפרוייקט

1. תאור העבודה:                                                                                                                                   
	

	

	

	

	


2. הנני מצהיר בזה כי מבצע העבודה השלים עבודתו על פי התוכניות ומפרט טכני בחוזה עם עפ״י הנדרש במסמכי החוזה ולשביעות רצוני המלאה.
3. אין באישור זה משום שחרור המבצע העבודה מחובת מילוי כל דרישות נוהל ״קבלת עבודה ע״י המועצה האזורית״.
4. הערות:                                                                                                                        
	

	

	

	

	


חתימת מפקח הפרויקט 

_________________
נספח מס' 4 – טופס הצהרת המתכנן

תאריך:______________


לכבוד

המועצה האזורית:                                  


הצהרת מתכנן: כבישים, מים,ביוב, חשמל,תקשורת, תנועה, השקייה, צמחיה, אחר

1. תאור העבודה:                                                                                                                            
	

	

	

	

	


2. הנני מצהיר בזה כי עבודות              
בהתאם לחוזה            נבדקו על ידי ובוצעו  על פי התכנון שנעשה על ידי.
3. אין באישורו זה, משום שחרור המבצע העבודה מחובת מילוי כל דרישות ״נוהל קבלת עבודה ע״י המועצה אזורית״.
4. הערות: 

	

	

	

	

	



חתימת המתכנן
__________

נספח מס' 5 –אישור תיק פרויקט למקצוע כבישים, תנועה,מים,ביוב,ניקוז,חשמל,תקשורת,השקיה,צמחיה,אחר
תאריך:______________


1. תאור העבודה:  

	

	

	

	

	


2. רשימת המסמכים הכלולים בתיק:

	
	תיאור המסמך
	נמצא
	לא נמצא
	הערות

	1. 
	היתר עבודה
	
	
	

	2. 
	הצהרת מבצע העבודה:
	
	
	

	3. 
	הצהרת מנהל פרוייקט
	
	
	

	4. 
	הצהרת מפקח
	
	
	

	5. 
	הצהרת מתכנן 
	
	
	

	6. 
	הצהרת מתכנן 
	
	
	

	7. 
	הצהרת מתכנן 
	
	
	

	8. 
	הצהרת מתכנן 
	
	
	

	9. 
	הצהרת מתכנן 
	
	
	

	10. 
	אישור חברת החשמל: במידת הצורך
	
	
	

	11. 
	אישור כיבוי אש: במידת הצורך 
	
	
	

	12. 
	אישור רשויות: במידת הצורך 
	
	
	


	13. 
	תכניות: AS MADE
	
	
	

	14. 
	תכניות: AS MADE
	
	
	

	15. 
	תכניות: AS MADE
	
	
	

	16. 
	תיק צילומים 
	
	
	

	17. 
	תיק צילומים 
	
	
	

	18. 
	תיעוד טכני
	
	
	

	19. 
	תיעוד טכני
	
	
	


3. הנני מאשר כי תיק מסירת עבודה המכיל את המסמכים עפ"י הדרישה לעיל, עונה 
לדרישות נוהל "קבל עבודה ע"י המועצה האזורית" 
שם וחתימת נציג המועצה

___________________                                                                                                                          

נספח מס' 6 - דו״ח סיור מסירה / דו״ח סיור תום תקופת הבדק
תאריך:______________


1. תאור העבודה:

	   

	


2. רשימת משתתפי הסיור ואישור קבלה
	חתימה
	הערות
	לא
	מאשר
	תאריך
	שם
	תפקיד

	
	
	מאשר
	קבלת
	
	
	

	
	
	קבלת
	עבודה
	
	
	

	
	
	עבודה
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. הערות:                                                                                                                                         
	

	


הערה: 
על גבי הטופס יש לציין בנפרד:

א. ליקויים אשר מתייחסים לעבודות שבוצעו עפ״י התכנון.

ב. דרישות אשר אינן כלולות בתכנון.

ג. ליקויים חוזרים על עצמם.
 מפקח
                                              שם וחתימה גורם מנדטורי/מתכנן/  מפקח

_____________                                           ____________________________

נספח מס' 7 – טופס תעודת השלמה

לכבוד: ______________                                       
                                                 

א.ג.נ;

הנדון: תעודת השלמת עבודה (בתום סיור המסירה)

תאור העבודה:

	

	


בהתאם לחוזה             
בין           לבין         ובתוקף סמכותי כמקבל העבודה
 מטעם ____________, הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא החוזה, בוצעה והושלמה, נערך סיור מסירה אשר במהלכו אושרה קבלת העבודה לאחזקת המועצה האזורית, ע״י כל הגורמים המוסמכים וכל זאת בהתאם להוראות מסמכי החוזה ולשביעות רצוני המלאה.

מניין תקופת הבדק מתחיל בתאריך: _________
ומסתיים עפ״י החוזה בתאריך: _____________                   
___/_____/______                                                      ____________________

       תאריך
                                                               שם וחתימת נציג המועצה                  

      מנדטורי

____/_____/____                                                         ____________________

        תאריך                                                                         מנהל אגף הפיתוח     

העתקים:

ראש המועצה האזורית

מנכ"ל המועצה האזורית

מהנדס המועצה האזורית

גזבר המועצה אזורית

נספח מס'  8 – טופס תעודת גמר

לכבוד: _______________

א.ג.נ;

הנדון: תעודת גמר עבודה (בתום תקופת הבדק)

תאור העבודה: 
	

	


בהתאם לחוזה                       
בין _________   לבין __________ ובתוקף סמכותי מקבל העבודה מטעם המועצה האזורית ________, הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא החוזה, בוצעה והושלמה, נערך סיור תום תקופת הבדק אשר במהלכו אושרה קבלת העבודה לאחריות המועצה אזורית, ע״י כל הגורמים המוסמכים וכל זאת בהתאם להוראות מסמכי החוזה ולשביעות רצוני המלאה.

___/_____/____                                                                 ___/_____/____                                                                                                                  
        תאריך
                                                        שם וחתימת נציג המועצה האזורית

___/_____/____                                                                 ___/_____/____

        תאריך
                                                                   מנהל אגף הפיתוח
העתקים:

ראש המועצה האזורית

נספח מס' 9 – טופס העברת אחריות לעירייה

לכבוד

אגף הפיתוח

המועצה האזורית
הנדון: העברת אחריות על העבודה למועצה האזורית (לאחר מסירת תעודת גמר העבודה)

תאור העבודה:

	

	


בתוקף סמכותי כמקבל העבודה מטעם המועצה האזורית, הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא החוזה,
בין  __________   לבין ___________   בוצעה והושלמה, נערך סיור תום תקופת הבדק אשר במהלכו אושרה קבלת העבודה לאחריות העירייה, ע״י כל הגורמים המוסמכים וכל זאת בתאם להוראות מסמכי החוזה ולשביעות רצוני המלאה ונמסרה למבצע העבודה תעודת גמר.

בהתאם לכך ועפ״י הנוהל העירוני, הריני מעביר את העבודה לאחריות המועצה האזורית.
בשצ״פ קריאת מד המים                                 
.

___/_____/____                                                              __________________                                                   
        תאריך
                                                                   מנהל אגף הפיתוח

  ___/_____/____                                                            __________________

         תאריך
                                                                      מהנדס המועצה
העתקים:

ראש המועצה
נספח מס' 10 – טופס תיעוד ומסמכים לסוג המערכות הנמסרות

1. גינון
1.1. קבלת תוכניות הפעלה להשקיה.
1.2. מסירת הגינון וההשקיה יתבצעו רק לאחר מסירת כל התשתיות בשצ״פ- חשמל, מערכות רטובות ויבשות, מתקני משחק,ברזיות.
2. מסירת מערכת המים
2.1. דו״חות של שירותי השדה של היצרן שבדק את הצנרת.
2.2. אישור על ביצוע שטיפה וחיטוי של הקווים.
2.3. בדיקת הולידי דידקטור (בדיקת רציפות עטיפת הצינור).
3. מסירת מערכת הביוב
3.1. דו״חות צילום וידאו.
3.2. דו״חות בדיקות הידראוליות שנערכו לצנרת.
4. מסירת מתקני חשמל תאורת חוץ
4.1. אישור חברת חשמל
4.2. אישור מהנדס חשמל בודק למתקן,תוך ציון שם רחוב, מס' עמודים,שנבדקו ממס' עד מס', האישור יהיה בתוקף עד 60 יום לפני מועד מסירה.
4.3. אישור מכון התקנים הישראלי לטיב ואיכות צבע העמודים (כולל ציון מס' עמודים)
4.4. אישור מכון התקנים לטיב ואיכות עמודים (כולל ציון מס' עמודים).
4.5. אישור ביצוע בדיקה והפעלת תאורה.
4.6. הצהרת החשמלאי המבצע (טופס 11 בנספח).
4.7. מפרט טכני לגוף תאורה ,עמוד,נורה,וציוד עזר.העתק דו״ח קבלה ראשוני שנערך לקבלן
על ידי המהנדס המתכנן.
4.8. תוכניות עדות לביצוע AS MADE מעודכנות,מגנטית. התוכניות יכללו מקרא מלאופרוט מילולי לכל סימן כגון פנס ,עמוד צנרת חציית כביש ,חתך כבל הזנה ,שוחות מעבר,שוחות הארקה,מרכזיה,שקעים,וכו. כמו כן מספרי העמודים יהיה תואם את המספור בשטח.
4.9. נושאים שיבחנו בסיור המסירה: מאור רחובות ומתקני חשמל (טופס מספר 12).
5. מסירת כבישים ומדרכות
5.1. בדיקות מעבדה אשר בוצעו בשכבות השונות.
5.2. יימסר דו״ח לכמות הבדיקות שנדרשו לביצוע בכל שלב, על פי המוגדר במפרט.
5.3. בדיקות מודד מוסמך לגבהים של תכנון מול ביצוע בשכבות השונות.
6. מתקני משחק
6.1. תו תקן ישראלי למתקן, יוטבע על המתקן.
6.2. שם היצרן יוטבע על כל מתקן.

6.3. על המתקן במקום בולט לעין יוטבע גילאי הילדים המורשים להשתמש במתקן.

6.4. אישור מכון התקנים להצבת המתקן על פי תקן ישראלי 1498 (ללא היסתיגויות).

6.5. אישור מכון התקנים יהיה תקף ל-11חודשים מיום קבלת המתקן.

6.6. קבלת המתקן תבוצע בתנאי שהתקבל השצ״פ על ידי כל הגורמים המנדטורים.

6.7. מסירת תעודת אחריות (כדוגמת טופס 13).

נספח מס' 11 – טופס הצהרת החשמלאי המבצע

לכבוד

המועצה האזורית מטה-יהודה 


הנדון: הצהרת החשמלאי המבצע

תאור העבודה:
	

	


	רחוב
	
	מס'
	


פרטי החשמלאי המבצע:

	שם  :                                                                       
	מס' רישיון :

	ת.ז :
	סוג הרישיון :

	כתובת:
	שם החברה :

	טלפון נייד
	כתובת :

	טלפון נייח
	טלפון :


הצהרה

הריני/ו מצהירים שהמתקן המתואר לעיל ובתוכניות הללו (המצ״ב) בוצע על ידי/נו לפי כללי המקצוע הבטיחות הטובים, בהתאם להוראות חוק החשמל תשי״ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע״מ לאספקת חשמל לצרכנים.

הנני/ו מצהיר/ים כי המתקן הנ״ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

תאריך  ___/_____/____                             חתימת החשמלאי: _____________                 
נספח מס' 12- נושאים שיבחנו בסיור המסירה: תשתיות חשמל ומאור רחובות

כללי

1. מובהר בזאת שדרישות כרשום בחוק החשמל ,תקנות החשמל,המפרט כללי למתקני חשמל08  בהוצאת הועדה הבין-משרדית במהדורתם העדכנית ומפרט טכני ותכניות היועץ הן דרישות המינימום לבצוע מתקני מאור רחובות ותאורת חוץ בעיר.

2. מסמך זה מפרט דגשים עיקריים בבדיקות הקבלה ואינו גורע אלא מוסיף על הרשום במסמכים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

דגשים טכניים
1. עמודי תאורה יישאו תו תקן של מכון התקנים ויתאמו לתקן הישראלי מס' 812 לעמודי תאורה.(לכל עמוד יותקן סימן בנפרד עם פרטי הנתונים כמצוין בתקן שם יצרן, תאריך יצור, מנת יצור וכו')
2. צביעת עמודים בהתאם ל- ת.י 785 חלק 27 ולמפרט כללי 11 של הועדה הבין- משרדית לפי מפרט מתכנן כולל אישור בדיקה ע״י מ.ת.י 
3. בעמוד מאור רחובות יותקן מחזיק דגלים ל- 2 דגלים .
4. מספור עמודי תאורה יהיה בהתאם לתוכנית עדות בגובה 2 מטר מהבסיס. גודל הספרות יהיה 6 ס״מ בצבע לבן (עבור עמודים בהירים או מגולוונים יהיה צבע הספרות שחור),מיקום הספרות ע״ג העמוד יהיה פונה לכביש עם כיוון הנסיעה ,יש לתאם הנ״ל טרם ביצוע עם מח' התחזוקה בעיריית מודיעין.
5. עמודי תאורה בשצ״פ וכ״ד המוזנים מעמוד תאורת רחוב יכללו את נתוני העמוד המזין בתוספת מס' העמוד.
6. יש להימנע במידת האפשר מחיבור שלשה כבלים בעמוד תאורה.
נספח מס' 13 - תעודת אחריות מתקני משחק

אנו, חברת  _________, אחראים בזאת לתקינותם של מתקני משחק שסופקו לכם על ידינו ומפורטים בכתב אחריות זה, בהתאם לתנאים דלהלן :

1. תקופת האחריות : לתקופה של 3 שנים פחות חודש מיום מסירת המתקנים
2. תאריך מסירת המתקן:                                              

.
אנו מתחייבים:
1. לתקן כל קלקול במתקנים, כל פגם בייצור או בעבודות הגמר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה .
2. להיענות לקריאת שרות לפי הפרוט הבא :
· ליקוי בטיחותי - תוך 48 שעות ממועד הקריאה.

· ליקוי אחר - תוך 7 ימי עבודה ממועד הקריאה.
3. האחריות הינה בתוקף רק במידה שמתקני המשחק שסופקו והותקנו על ידי חברת          
האחריות לא תחול במקרים הבאים :
1. הנזק שנגרם הינו כתוצאה משימוש בלתי סביר ובאופן שאינו תואם את המטרה  שלשמה תוכנן, עוצב ונבנה המתקן.
2. נזק כתוצאה מהוספה ו/או גריעה ו/או שינוי ו/או תיקון במתקני המשחק ע״י גורם שאינו מוסמך לכך ע״י החברה.
3. נזק כתוצאה מפגיעה של כלי רכב או כל כלי מכני אחר.
4. נזק שנגרם כתוצאה מוונדליזם (חבלה מכוונת).
5. נזק שנגרם משריפה.
6. נזקים קוסמטיים כגון: שריטות בצבע , דהיית צבע קלה.

פרטי תעודת האחריות:

שם הלקוח :

כתובת האתר :


מועד אספקה :


רשימת מתקנים :

_________________________

חתימת מורשה חתימה של החברה: 

טופס מספר 14 – תרשים תהליך הנוהל
1.תחילת תהליך


2. הודעה על סיום העבודות





הגשת תיק מסירת עבודה





�
�
בדיקת התיק





סיור מסירה





�
�
1. מסירת תעודת השלמה�2. העברת העבודה למועצה האזורית�לביצוע אחזקה





סיור תום תקופת הבדק





קיום ליקויים





1. מסירת תעודת גמר�2. העברת אחריות למועצה�3. סוף תהליך





קיום ליקויים









